

Ejemplos de Project Charter y RFP aplicados a proyectos de TI

Investigación documental de cédulas de constitución y solicitudes de propuesta reales

ESTUDIANTE	Andrés Prats Villa
DOCENTE	Gustavo Adolfo Pineda Castañeda
ENTREGABLE	Tarea: ejemplos de Project Charter y Request for Proposal (RFP)
FECHA	4 de septiembre de 2026

1. Propósito y método de búsqueda

El propósito de este trabajo es localizar y analizar documentos auténticos utilizados en la administración de proyectos de tecnologías de información. Se revisaron fuentes institucionales y gubernamentales publicadas en Internet y se eligieron cuatro casos que permiten observar dos momentos distintos: la autorización interna del proyecto mediante un Project Charter y la contratación externa mediante una Request for Proposal (RFP).

Los criterios de selección fueron: relación directa con TI, identificación clara de la entidad emisora, contenido suficiente para reconocer alcance y objetivos, y disponibilidad de una fuente pública verificable. La descripción de cada caso es una síntesis analítica del documento original; los enlaces se incluyen para consultar la evidencia completa.

DIFERENCIA ESENCIAL

Aspecto	Project Charter	RFP
Finalidad	Autorizar formalmente el proyecto y alinear a patrocinadores, dirección y equipo.	Invitar a proveedores a presentar una solución técnica y económica para una necesidad definida.
Momento	Inicio y planeación temprana.	Adquisición o contratación.
Contenido típico	Justificación, objetivos, alcance, entregables, gobierno, responsables, riesgos y aprobación.	Requisitos, alcance, instrucciones, calendario, criterios de evaluación, precio y condiciones contractuales.
Resultado	Mandato organizacional para ejecutar el proyecto.	Propuesta comparable y eventual adjudicación a un proveedor.

Muestra seleccionada

- Project Charter 1: modernización ERP del Estado de Washington (One Washington).
- Project Charter 2: implantación de gestión de cambios en ServiceNow para UCSF.
- RFP 1: plataforma nacional unificada de gobierno digital y servicios públicos de Pakistán.
- RFP 2: solución fpOnline en la nube del Departamento de Recursos Naturales de Washington.

2. Project Charter: One Washington

DOCUMENTO	One Washington — Project Charter
EMISOR	State of Washington, Office of Financial Management
FECHA	Versión final: 12 de febrero de 2014; el archivo consultado muestra actualización de 12 de diciembre de 2019
FUENTE	Abrir documento oficial
IDENTIFICACIÓN	Cédula de constitución de la fase de planeación para evaluar la sustitución de los sistemas financieros centrales por un ERP.

Contexto del proyecto

El Estado de Washington debía decidir si reemplazaba sus sistemas financieros centrales por una solución de planificación de recursos empresariales (ERP). La primera fase no autoriza todavía la compra ni la implementación: autoriza la preparación del caso de negocio, la evaluación de la capacidad institucional y la construcción de una estrategia para tomar una decisión informada.

Elementos relevantes del Charter

- Declaración y visión: construir el caso de negocio y precisar el valor de migrar a un ERP, junto con la ruta de implementación y el esfuerzo requerido.
- Objetivos: establecer la oficina del proyecto, formalizar la gobernanza, evaluar la preparación de las agencias, diseñar la estrategia y mantener la participación de interesados.
- Alcance: considera contabilidad general, compras y pagos, distribución laboral, cuentas por cobrar, activos, costos y analítica financiera. En esta fase se limita a evaluación y planeación.
- Fuera de alcance: selección del proveedor ERP, definición detallada de requisitos e implementación de cambios en sistemas, procesos y personas.
- Entregables: Charter, plan de administración, reportes de estado, marco de gobernanza, plan de interesados y comunicaciones, evaluación de preparación, estrategia y caso de negocio refinado.
- Gobernanza: define patrocinadores ejecutivos, comité directivo, dirección del proyecto, PMO y contratista de evaluación, con responsabilidades específicas.

Valor como ejemplo

Es un buen ejemplo porque acota explícitamente una fase temprana y evita confundir planeación con ejecución. También muestra que en una transformación ERP el éxito depende tanto de la tecnología como de la gobernanza, la preparación organizacional y la gestión del cambio. La separación entre alcance y fuera de alcance ayuda a prevenir expectativas prematuras sobre la compra del sistema.

3. Project Charter: ServiceNow en UCSF

DOCUMENTO	ServiceNow: Change Management Phase I Project Charter
EMISOR	University of California, San Francisco — Information Technology Services
FECHA	Versión 1.3, revisión del 28 de septiembre de 2011
FUENTE	Abrir documento oficial
IDENTIFICACIÓN	Cédula de constitución para implementar y configurar una instancia única de ServiceNow orientada al proceso de gestión de cambios.

Contexto del proyecto

UCSF planteó una primera fase para estandarizar la gestión de cambios de TI en ServiceNow. El documento conecta la herramienta con procesos operativos, datos de configuración y flujos de autorización, por lo que funciona como un caso concreto de implementación de software empresarial dentro de una institución compleja.

Elementos relevantes del Charter

- **Objetivo central:** implementar y configurar una sola instancia de ServiceNow para respaldar la gestión de cambios institucional.
- **Alcance técnico:** contempla bases de datos, hardware, comunicaciones, aplicaciones, tableros, flujos de trabajo y migraciones de información desde Remedy.
- **Límites:** distingue componentes y procesos excluidos de la primera fase, reduciendo el riesgo de crecimiento no controlado del alcance.
- **Criterios de éxito:** relaciona la aceptación del proyecto con la adopción del proceso, la configuración funcional y el cumplimiento de resultados acordados.
- **Autoridad y recursos:** registra patrocinio, financiamiento, hitos, organización del equipo, funciones y responsabilidades.
- **Gestión institucional:** asigna funciones a patrocinadores, equipo del proyecto, partes interesadas y responsables operativos.

Valor como ejemplo

Este Charter es útil porque traduce una necesidad operativa —controlar cambios de TI— en un proyecto de plataforma con alcance técnico y organizacional. A diferencia del caso ERP estatal, aquí la tecnología ya está seleccionada; el Charter se concentra en configurar, migrar y adoptar la solución. Ambos documentos, sin embargo, autorizan una fase concreta y establecen límites verificables.

Hallazgo

Un Charter eficaz no necesita resolver todos los detalles técnicos. Debe dejar claro qué problema se atiende, quién decide, qué se entregará, qué queda fuera y cómo se reconocerá el éxito.

4. RFP: plataforma nacional de gobierno digital

DOCUMENTO	Design, Development, Implementation and Support of a National Unified Digital Government and Public Services Delivery Platform
EMISOR	Ministry of Information Technology and Telecommunication, Pakistán
FECHA	Emitido el 11 de febrero de 2026
FUENTE	Abrir documento oficial
IDENTIFICACIÓN	RFP núm. PK-MOITT-530157-GO-RFP, Proyecto Digital Economy Enhancement Project, con financiamiento del Banco Mundial.

Necesidad y objeto de contratación

El Ministerio solicita propuestas para diseñar, desarrollar, implementar y brindar soporte a una plataforma nacional unificada de gobierno digital y entrega de servicios públicos. La adquisición sigue un proceso competitivo internacional y combina la evaluación de la solución técnica con la propuesta financiera.

Elementos relevantes del RFP

- Identificación contractual: define comprador, proyecto, país, financiamiento, número de RFP y título del contrato.
- Procedimiento: contiene instrucciones a proponentes, hoja de datos, formularios, países elegibles y disposiciones sobre fraude y corrupción.
- Requisitos: dedica una sección a requerimientos del sistema de información, cronograma de implementación e inventarios relacionados.
- Evaluación: establece una ponderación de 60 % para criterios técnicos y 40 % para la propuesta financiera.
- Contrato: incorpora condiciones generales, condiciones especiales y formularios contractuales, conectando la oferta con la ejecución posterior.
- Calendario: incluye reunión previa, fecha límite, apertura de sobres y reglas para propuestas tardías.

Valor como ejemplo

Es un RFP de gran escala y alta formalidad. La estructura permite comparar soluciones complejas sin reducir la decisión al precio. La ponderación técnica evidencia que la capacidad de diseño, implementación y soporte es crítica cuando la plataforma debe integrar servicios públicos a nivel nacional.

5. RFP: solución fpOnline en la nube

DOCUMENTO	fpOnline (Forest Practices Online) software solution
EMISOR	Washington State Department of Natural Resources
FECHA	RFP 24-18; propuestas con vencimiento del 16 de enero de 2024
FUENTE	Abrir documento oficial
IDENTIFICACIÓN	Solicitud para desarrollar/configurar y desplegar una solución en la nube, con servicios de administración del proyecto y opción de hospedaje.

Necesidad y objeto de contratación

El Departamento de Recursos Naturales busca modernizar la creación, presentación y revisión de solicitudes relacionadas con prácticas forestales. La solución debe permitir envío en línea, firmas electrónicas, pagos electrónicos y elaboración de mapas, además de migración de datos y servicios de administración del proyecto.

Elementos relevantes del RFP

- Propósito y alcance: define una solución de software en la nube de alcance estatal, con configuración, despliegue y opción de servicio hospedado.
- Servicios profesionales: exige planeación, gestión del alcance, recursos, ciclo de configuración, seguimiento del progreso y demostraciones periódicas.
- Requisitos del proveedor: contempla experiencia de seguridad, migración de datos y configuración de aplicaciones con funciones como facturación, pago en línea y licenciamiento.
- Respuesta del licitante: solicita propuesta técnica, propuesta de gestión y propuesta de costos, con instrucciones precisas de entrega.
- Evaluación y adjudicación: incluye criterios de responsabilidad, requisitos de cumplimiento, ponderaciones, posibles presentaciones orales y reglas de protesta.
- Transparencia: establece el tratamiento de información confidencial y el régimen de registros públicos aplicable a la contratación.

Valor como ejemplo

El caso muestra cómo un organismo público convierte una necesidad funcional en una contratación tecnológica verificable. Su alcance no se limita al desarrollo: integra metodología de proyecto, limpieza y migración de datos, seguridad, pruebas, hospedaje y seguimiento. Esto reduce zonas grises entre la agencia y el proveedor.

6. Comparación y conclusiones

Documento	Foco de TI	Decisión que facilita
One Washington	Evaluación y preparación para modernización ERP.	Autorizar la planeación y decidir si avanzar a adquisición e implementación.
UCSF ServiceNow	Implementación de gestión de cambios en una plataforma institucional.	Autorizar una primera fase con alcance, responsables y éxito definidos.
Pakistán — gobierno digital	Plataforma nacional integrada de servicios digitales.	Comparar ofertas técnicas y financieras bajo reglas internacionales.
Washington DNR — fpOnline	Aplicación en la nube, pagos, firmas, mapas y migración.	Seleccionar un proveedor capaz de configurar, desplegar y apoyar la solución.

Conclusiones

- El Project Charter alinea internamente a la organización; el RFP comunica esa necesidad al mercado y crea una base comparable para seleccionar proveedores.
- Los cuatro documentos delimitan alcance, responsabilidades y resultados. La diferencia está en la audiencia: el Charter organiza la autoridad interna y el RFP regula la relación competitiva con terceros.
- En proyectos de TI, los casos más sólidos integran dimensiones técnicas y de gestión: datos, seguridad, migración, pruebas, adopción, gobernanza, calendario y criterios de éxito.
- La claridad de lo que queda fuera es tan importante como la lista de entregables, porque protege el presupuesto, el calendario y la calidad del proyecto.
- Cuando existe contratación pública, las reglas de evaluación, confidencialidad, protestas y contrato forman parte esencial del control del proyecto.

Lista de verificación útil

Para un Charter	Para un RFP
Problema y justificación	Objeto de contratación y alcance
Objetivos medibles	Requisitos funcionales y no funcionales
Alcance y exclusiones	Instrucciones y calendario
Patrocinio, autoridad y gobernanza	Criterios y ponderación de evaluación
Entregables, hitos y éxito	Precio, contrato y condiciones

7. Referencias documentales

Fuentes consultadas el 4 de septiembre de 2026. Los títulos enlazan a los documentos o páginas institucionales originales.

1. State of Washington, Office of Financial Management. One Washington — Project Charter.
https://ofm.wa.gov/wp-content/uploads/sites/default/files/public/onewa/Project_Charter.pdf
2. University of California, San Francisco, Information Technology Services. ServiceNow: Change Management Phase I Project Charter, versión 1.3.
https://it.ucsf.edu/sites/it.ucsf.edu/files/sn_project_charter_change_v1_3.pdf
3. Ministry of Information Technology and Telecommunication, Pakistan. RFP: National Unified Digital Government and Public Services Delivery Platform, núm. PK-MOITT-530157-GO-RFP.
<https://nitb.gov.pk/img/files/PK-MOITT-530157-GO-RFP%20National%20Unified%20Super%20App%20-%20RFP%20and%20SPN.pdf>
4. Washington State Department of Natural Resources. Request for Proposal DNR 24-18: fpOnline software solution.
https://www.dnr.wa.gov/publications/em_rfp_fponline_final_lp.pdf
5. Washington State Department of Natural Resources. fpOnline Overview — archivo de artefactos y seguimiento del proyecto.
<https://dnr.wa.gov/forest-practices/fponline-overview>
6. Washington State Department of Natural Resources. fpOnline Newsletter, January 2024 — contexto del RFP, requisitos y cronograma.
<https://dnr.wa.gov/fponline-newsletter-january-2024>

Nota de cierre

Los ejemplos fueron seleccionados por su relación directa con proyectos tecnológicos y por provenir de entidades identificables. La consulta de los documentos completos permite observar cómo la administración de proyectos conecta la estrategia organizacional, el alcance técnico y los mecanismos formales de autorización o contratación.